

ОДОБРЕН

Протоколом заседания проектного
комитета по региональной составляющей
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
от 26.02.2019

УТВЕРЖДЕН

Протоколом Совета по
национальным и приоритетным
проектам Самарской области
от 27.02.2019

П А С П О Р Т**региональной составляющей федерального проекта**

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование проекта	Акселерация субъектов МСП	Срок начала и окончания проекта	15.10.2018 г. - 31.12.2024
Куратор проекта	В.В.Кудряшов, первый заместитель председателя Правительства Самарской области		
Руководитель проекта	Д.Ю.Богданов., министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Администратор проекта	О.В.Майоров., заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 годы
--	--

2. Цель и показатели проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 535 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 16,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 420 единиц.

№ п/п	Цель, целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», тыс. единиц нарастающим итогом	МЭР СО	4,103	04.18	4,108	5,82	7,712	11,096	14,658	16,73
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», единиц нарастающим итогом	МЭР СО	18	01.18	90	176	234	292	349	407

3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей			
1.1.	Осуществлено информирование субъектов МСП об интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП	30 марта 2019 г.	Субъекты МСП проинформированы об интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, оказана помощь субъектам МСП в использовании ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП
1.2.	Осуществлено информирование субъектов МСП о возможности участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	30 марта 2019 г.	Субъекты МСП проинформированы о расширении функциональных возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, оказана помощь субъектам МСП в использовании ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП

1.3.	Осуществлено информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки с целью участия субъектов МСП в закупках	01 февраля 2021 г.	Субъекты МСП проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектам МСП в электронном виде целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга
2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг			
2.1.	Осуществлено информирование субъектов МСП об оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки	01 февраля 2021 г.	Субъекты МСП проинформированы об оцифровке и размещении на едином государственном ресурсе, все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций

2.2.	Осуществлено информирование субъектов МСП об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса	01 февраля 2021 г.	Субъекты МСП проинформированы об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса
3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей			
3.1.	Осуществлено взаимодействие с крупнейшими заказчиками в целях увеличения доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	31 декабря 2020 г.	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков			
4.1.	Осуществлено информирование субъектов МСП о том, что внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	31 декабря 2024 г.	Субъекты МСП проинформированы о внедрении механизмов и разработке методических рекомендаций развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП

4.2.	<p>Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. 	31 декабря 2024 г.	Подготовлены предложения в целях формирования АО «Корпорация «МСП» реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков
<p>5. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>			
5.1.	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Самарской области не менее 4 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020 - 2024 годы (при условии включения заявки Самарской области и получении средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)</p>	31 декабря 2024 г.	Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в Самарской области создано не менее 4 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 4 млн. рублей к 2024 году

5.2.	Осуществлено информирование муниципальных образований Самарской области о нормативном закреплении технических и организационных требований к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП	30 декабря 2019 г.	Проинформированы все муниципальные образования Самарской области о технических и организационных требованиях к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП. Определены территориальные локации Центров «Мой бизнес» на территории Самарской области
5.3.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в ___ Центрах «Мой бизнес», не менее 1 регионального Центра, не менее 4 муниципальных Центров	31 декабря 2024 г.	К 2024 году функционируют в Самарской области не менее 5 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее чем ___ участников.
5.4.	Организовано участие сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области в федеральных образовательных программах (количество сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)	31 декабря 2024 г.	Сотрудники организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области приняли участие в федеральных образовательных программах (количество сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)

5.5.	<p>Разработаны и реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц, в том числе:</p> <p>в 2019 году - ___ субъектов МСП; в 2020 году - ___ субъектов МСП; в 2021 году - ___ субъектов МСП; в 2022 году - ___ субъектов МСП; в 2023 году - ___ субъектов МСП; в 2024 году - ___ субъектов МСП</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах успешно реализованы.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц, в том числе:</p> <p>в 2019 году - ___ субъектов МСП; в 2020 году - ___ субъектов МСП; в 2021 году - ___ субъектов МСП; в 2022 году - ___ субъектов МСП; в 2023 году - ___ субъектов МСП; в 2024 году - ___ субъектов МСП</p>
<p>6. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства</p>			
6.1.	<p>Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о том, что законодательно закреплён порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП</p>	01 февраля 2020 г.	<p>Субъекты МСП проинформированы о том, что законодательно закреплён порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП</p>

6.2.	Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	01 февраля 2020 г.	Субъекты МСП – экспортеры проинформированы о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
6.3.	Совместно с федеральными институтами развития, с участием региональной гарантийной организацией внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)	31 декабря 2024 г.	Субъекты МСП – экспортеры проинформированы, что в Самарской области внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)

6.4.	<p>В Самарской области обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспорта субъектов МСП (ЦПЭ).</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 260 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 90 ед.;</p> <p>в 2020 году – 176 ед.;</p> <p>в 2021 году – 234ед.;</p> <p>в 2022 году – 292 ед.;</p> <p>в 2023 году – 349 ед.;</p> <p>в 2024 году – 407 ед.</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 420 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 90 ед.;</p> <p>в 2020 году – 176 ед.;</p> <p>в 2021 году – 234ед.;</p> <p>в 2022 году – 292 ед.;</p> <p>в 2023 году – 349 ед.;</p> <p>в 2024 году – 407 ед.</p>
6.5.	<p>Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)</p>	31 декабря 2024 г.	<p>Самарской областью направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 5 компаний</p>

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего
1.	Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том числе:	283 930,81395	58 283,48837	128 797,44186	150 810,81395	205 734,41860	143 038,60465	970 595,58140
1.1.	федеральный бюджет	244 180,5	50 123,8	110 765,8	129 697,3	176 931,6	123 013,2	834 712,2
1.2.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (областной бюджет Самарской области)	39 750,31395	8 159,68837	18 031,64186	21 113,51395	28 802,81860	20 025,40465	135 883,38

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	1
2.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта		Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Карасева О.А.	Руководитель управления реализации программ поддержки и развития предпринимательства департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
4.	Участник проекта	Петрухина Е.Г.	Руководитель управления оценки регулирующего воздействия департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.	Участник проекта	Красина Ю.Б.	Генеральный директор акционерного общества микрокредитной компании «Гарантийный фонд Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
7.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
8.	Участник проекта	Серов К.Л.	Директор ГАУ «ЦИК СО»	Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
9.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	50
10.	Участник проекта	Катина Н.И.	Руководитель Управления организации торгов Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
11.	Участник проекта	Анташев С.А.	Глава г.о. Тольятти	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
12.	Участник проекта	Ащепков В.В.	Глава г.о. Чапаевск	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.1. Субъекты МСП проинформированы об интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях поддержки субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, оказана помощь субъектам МСП в использовании ресурсов Портала Бизнес-навигатора МСП					
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2. Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг					
2.1. Субъекты МСП проинформированы о возможности получения услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки субъектам МСП в электронном виде (с использованием ЕСИА)					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.2. Субъекты МСП проинформированы об обеспечении доступа субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам, оказана помощь субъектам МСП в использовании данного ресурса					
3. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей					
3.1. Осуществлено взаимодействие с крупнейшими заказчиками в целях увеличения доли закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Дейч Н.И.	Директор ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Катина Н.И.	Руководитель Управления организации торгов Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
4. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков					
4.1. Внедрены механизмы и методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					
1.	Участник проекта	Серов К.Л.	Директор ГАУ «ЦИК СО»	Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.2. Подготовлены предложения в целях формирования АО «Корпорация «МСП» реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
1.	Участник проекта	Серов К.Л.	Директор ГАУ «ЦИК СО»	Ильметов А.И., руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	50
5. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
5.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Самарской области не менее 4 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2020 - 2024 годы (при условии включения заявки Самарской области и получении средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Администратор проекта	Майоров О.В.	Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области	20
5.2. Осуществлено информирование муниципальных образований Самарской области о нормативном закреплении технических и организационных требований к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.3. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 5 Центрах «Мой бизнес», не менее 1 регионального Центра, не менее 4 муниципальных Центров					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
5.4. Организовано участие сотрудников организаций инфраструктуры поддержки МСП Самарской области в федеральных образовательных программах (количество сотрудников региональной инфраструктуры утверждается по согласованию с Минэкономразвития РФ и федеральными институтами развития)					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
5.5. Разработаны и реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 350 единиц, в том числе: в 2019 году - ___ субъектов МСП; в 2020 году - ___ субъектов МСП; в 2021 году - ___ субъектов МСП; в 2022 году - ___ субъектов МСП; в 2023 году - ___ субъектов МСП; в 2024 году - ___ субъектов МСП					
1.	Руководитель регионального проекта	Богданов Д.Ю.	Министр экономического развития и инвестиций Самарской области	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
2.	Участник проекта	Анташев С.А.	Глава г.о. Тольятти	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник проекта	Ащепков В.В.	Глава г.о. Чапаевск	Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области	10
4.	Участник проекта	Красина Ю.Б.	Генеральный директор акционерного общества микрокредитной компании «Гарантийный фонд Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
6. Модернизация системы поддержки экспортеров-субъектов МСП					
6.1. Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о том, что законодательно закреплён порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	20
6.2. Обеспечено информирование субъектов МСП – экспортеров о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	20
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.3. Совместно с федеральными институтами развития, с участием региональной гарантийной организацией внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта (в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта)					
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	10
<p>6.4. В Самарской области обеспечен доступ к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспорта субъектов МСП (ЦПЭ).</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 420 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:</p> <p>в 2019 году – 90 ед.;</p> <p>в 2020 году – 176 ед.;</p> <p>в 2021 году – 234ед.;</p> <p>в 2022 году – 292 ед.;</p> <p>в 2023 году – 349 ед.;</p> <p>в 2024 году – 407 ед.</p>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	10
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	10
6.5. Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)					
1.	Участник регионального проекта	Кокоткин А.А.	Исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области»	Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник проекта	Голосарский А.С.	Заместитель исполнительного директора Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области» - руководитель Центра поддержки экспорта	Кокоткин А.А., исполнительный директор Фонда «Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области».	30

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки (а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология (по согласованию мероприятий Нацпроекта))	15.01.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятий	ПК
1.1.1.	Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по определению перечня объектов и мероприятий, претендующих на софинансирование по созданию Центров «Мой бизнес»	15.01.2019	20.12.2019	Кокоткин А.А.	Проект методических материалов подготовлен	ПК
1.1.2.	Определение технических и организационных требований к Центрам «Мой бизнес»	01.04.2019	20.12.2019	Кокоткин А.А.	Проект методических материалов подготовлен	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.3.	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП СО в Центрах «Мой бизнес»	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Дейч Н.И.		ПК
1.1.4.	Участие региональной команды от Самарской области» в федеральных обучающих программах, разработанных для инфраструктуры поддержки МСП, ежегодно: 2019 – 2 человека (по линии АО «Корпорация МСП) 2020 – 3 человека (по линии АО «Корпорация МСП) 2021 – 4 человека (по линии АО «Корпорация МСП) 2022 – 5 человек (по линии АО «Корпорация МСП) 2023 – 5 человек (по линии АО «Корпорация МСП) 2024 – 5 человек (по линии АО «Корпорация МСП)	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А.	Сертификаты об участии в федеральных обучающих программах, разработанных для инфраструктуры поддержки МСП	ПК
1.1.5.	Разработка и реализация поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	01.04.2019	20.12.2024	Кокоткин А.А. Красина Ю.Б. Ащепков В.В. Анташев С.А.	Документ, подтверждающий факт оказания консультационной, организационной, методологической поддержки и услуг в г.о. Тольятти и г.о.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Чапаевск*	
2.	Совершенствование инфраструктуры и программ поддержки и развития экспорта в Самарской области	15.01.2019	20.12.2024	Голосарский А.С.		ПК
2.1.	Формирование стратегии развития ЦПЭ в соответствии с логикой «Национального проекта»	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Стратегия развития ЦПЭ	ПК
2.2.	Расширение деятельности ЦПЭ (увеличение перечня оказываемых услуг для СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.		ПК
2.3.	Реализация Соглашения о сотрудничестве по вопросам развития экспортной деятельности между АО «Российский экспортный центр» и Правительством Самарской области	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.		ПК
2.4.	Организация мониторинга и анализа состояния внешнеэкономической деятельности Самарской области	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Подготовка аналитической справки о состоянии внешнеэкономической деятельности Самарской области	ПК
2.5.	Проведение рекламно-информационной кампании «Экспортируй сейчас»	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Формирование и реализация медиа-плана	ПК
2.6.	Проведение конференции «Компетентный руководитель в сфере экспорта» (не менее 55 СМСП-участников конференции)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятия	ПК
2.7.	Содействие в приведении продукции в	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский	Отчет о результатах	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	соответствии с требованиями необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (5 услуг на условиях софинансирования со стороны СМСП (услуги по стандартизации, сертификации, получению необходимых разрешений))			А.С.	оказания услуг	
2.8.	Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами территории РФ, в том числе получение патентов на результаты интеллектуальной собственности. (5 услуг на условиях софинансирования со стороны СМСП (проведение патентных исследований в целях определения текущей патентной ситуации на зарубежных рынках продукции, проверка возможности свободного использования продукции без опасности нарушения действующих патентов, анализ в целях определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов лицензии))	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.9.	Содействие в поиске и подборе иностранного партнера (20 услуг для 20 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.10.	Содействие в проведении маркетинговых или патентных исследований иностранного рынка (15 услуг для 15 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.11.	Содействие в подготовке и переводе на	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский	Отчет о результатах	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде по запросу СМСП (30 услуг для 30 СМСП)			А.С.	оказания услуг	
2.12.	Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта СМСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке (25 услуг для 25 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК
2.13.	Проведение межрегионального форума для экспортеров (не менее 300 СМСП-участников форума)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятия	ПК
2.14.	Разработка плана направлений по международным выставкам и бизнес-миссиям на 2019 год	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	План выставок и деловых миссий разработан	ПК
2.15.	Организация и проведение международных бизнес-миссий (7 бизнес-миссий для не менее 30 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Аналитический отчет о результатах осуществления мероприятия	ПК
2.16.	Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов (20 семинаров для не менее 200 СМСП)	15.01.2019	20.12.2019	Голосарский А.С.	Отчет о результатах оказания услуг	ПК