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	ОДОБРЕН

протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта

«Жилье и городская среда»

от ___.02.2019 № ПК-ЖГС/4

	
	УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам 

Самарской области

от ___.02.2019 № ДА-__



ПАСПОРТ 
региональной составляющей
федерального проекта

ЖИЛЬЁ
Самарской области (далее - региональный проект)
 (далее – Региональный проект)
1. Основные положения
	Наименование национального проекта
	«Жилье и городская среда»

	Наименование регионального проекта
	«Жильё»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	А.В.Карпушкин – заместитель председателя Правительства Самарской области

	Руководитель региональной составляющей национального проекта
	Е.Н.Чудаев – министр строительства Самарской области 

	Руководитель регионального проекта
	Е.Н.Чудаев – министр строительства Самарской области

	Администратор регионального проекта
	Д.Г.Крыпаев – руководитель проектного офиса министерства строительства Самарской области

	Связь с государственными программами Самарской области
	Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года»  


2. Цель и показатели регионального проекта
	№ п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров
	Основной
	1,788
	31.12.2017
	1,986
	2,211
	2,121
	2,347
	2,527
	2,708

	2. 
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного строительства субъектов РФ
	Основной
	0,59
	01.01.2018
	0,573
	
	
	
	
	

	3. 
	Обеспеченность населения жильём, кв. м на чел.
	Дополнительный
	25,6
	01.01.16
	26,5
	26,6
	27,1
	27,6
	28,1
	28,6

	4. 
	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней
	Дополнительный
	4,64
	01.10.2018
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5. 
	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, рабочих дней
	Дополнительный
	45
	01.10.2018
	30
	30
	30
	30
	30
	30


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристики результата

	1.
	Задача: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья

	1.1
	Результат: Обеспечено участие Самарской области в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ
	Направлена заявка Самарской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ



	1.2
	Результат: Обеспечен ввод жилья на территории Самарской области в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ
	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории 

	2.
	Задача: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства 

	2.1
	Результат: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней. Сокращены сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства до 30 рабочих дней


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование федерального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

(млн. рублей)
	Всего (млн. руб.)*

	
	
	2018
	2019
	2020*
	2021*
	2022*
	2023*
	2024*
	

	1.
	Федеральный проект "Жилье"
	1 403,29
	2 188,38
	688,24
	675,95
	1 159,39
	1 401,87
	1 269,82
	8 786,94

	1.1.
	Федеральный бюджет, в том числе
	968,19
	1 433,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 402,03

	1.1.1.
	на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Самарской области
	968,19
	1 433,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 402,03

	1.2
	консолидированный бюджет Самарской области
	435,10
	754,54
	688,24
	675,95
	1 159,39
	1 401,87
	1 269,82
	6 384,91

	1.2.1.
	на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Самарской области
	435,10
	754,54
	688,24
	675,95
	1 159,39
	1 401,87
	1 269,82
	6 384,91

	Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:
	1 403,29
	2 188,38
	688,24
	675,95
	1 159,39
	1 401,87
	1 269,82
	8 786,94

	федеральный бюджет
	968,19
	1 433,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 402,03

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированный бюджет Самарской области
	435,10
	754,54
	688,24
	675,95
	1 159,39
	1 401,87
	1 269,82
	6 384,91

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* - планируемые объемы финансирования
5. Участники проекта

	№
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Чудаев Е.Н.
	министр строительства Самарской области
	А.В.Карпушкин – заместитель председателя Правительства Самарской области
	20

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Крыпаев Д.Г.
	Руководитель проектного офиса министерства строительства Самарской области
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	30

	3. 
	Участник регионального проекта
	Баранников А.И.
	Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	10

	4. 
	Участник регионального проекта
	Коростина С.И.
	Руководитель департамента жилищной политики министерства строительства Самарской области
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	60

	5. 
	Участник регионального проекта
	Тамодлина О.В.
	Руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области
	Коростина С.И. - Руководитель департамента жилищной политики министерства строительства
	80

	Общие организационные мероприятия по проекту

	Результат: Обеспечено участие Самарской области в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

	1.
	Ответственный за достижение результата
	Коростина С.И.
	Руководитель департамента жилищной политики министерства строительства Самарской области
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	10

	2.
	Участники проекта
	-
	Муниципальные образования Самарской области
	-
	20

	Результат: Обеспечен ввод жилья на территории Самарской области в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

	1.
	Ответственный за достижение результата
	Коростина С.И.
	Руководитель департамента жилищной политики министерства строительства Самарской области
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	10

	2.
	Участники проекта
	-
	муниципальные образования Самарской области
	-
	30

	Результат: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	1.
	Ответственный за достижение результата
	Баранников А.И.
	Первый заместитель министра строительства – главный архитектор Самарской области
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	10

	2.
	Участники проекта
	-
	Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, муниципальные образования Самарской области
	-
	30


	Определения и детализация терминологии региональной составляющей федерального проекта «Жильё»



	«Модельное жильё» имеет следующие параметры:

многоквартирный жилой дом выше 4 и ниже 14 этажей, общей площадью не менее 1000 и не более 10000 кв. метров, с высотой этажа, не превышающей 3,5 метра, имеющий не более одного подземного этажа;

осуществляется подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения) и электрическим сетям (далее - сети). Не требуется подключение по индивидуальному тарифу. Не требуется реконструкция генерирующих мощностей или передающих сетей, протяженность строящихся сетей не превышает 100 метров и строительство сетей не влечет земельных споров о возможности прохождения трасс;

земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного жилого дома:

соответствует требованиям размещенных в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) генерального плана поселения, генерального плана городского округа в части установленных в нем границ и характеристик функциональных зон, правилам землепользования и застройки, а также обеспечен коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с утвержденными на основании генерального плана поселения, генерального плана городского округа программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа и имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется (требуется получение градостроительного плана земельного участка);

соответствует требованиям генерального плана поселения, генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки, имеет соответствующий вид разрешенного использования, границы земельного участка определены, проект планировки территории не требуется;

находится в черте населенного пункта, входящего в одно из пяти муниципальных образований с наибольшей градостроительной активностью в регионе, и имеет подъездную дорогу;

расположен за пределами охранных зон, особо охраняемых природных территорий, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

застройщик имеет надлежащим образом оформленные права на земельный участок на весь период строительства (собственность или аренда), не испытывает затруднений с финансированием проекта, влияющих на сроки его выполнения.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту региональной составляющей федерального проекта «Жильё»

План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта
	№

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Задача: Увеличение объема жилищного строительства не менее

чем до 120 млн. квадратных метров в год
	01.01.2019
	31.12.2024
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете

Характеристика результата: 
	Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области

	1.1.
	Результат: Ввод в эксплуатацию жилья на территории Самарской области в соответствии с заданными показателями 
	01.01.2019

далее – ежегодно
	31.01.2020

далее – ежегодно
	Кудинова Г.П.
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: Ввод на территории региона жилья в соответствии с плановыми значениями 
	Региональный проектный комитет

	1.1.1.
	Мероприятие: формирование планового задания по вводу жилья в эксплуатацию для органов местного самоуправления Самарской области 
	01.01.2019
	01.02.2019
	Золотарёв А.С.
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: закрепление плановых показателей по вводу жилья за конкретными муниципальными образованиями 
	Региональный проектный комитет

	1.1.2.
	Мероприятие: заключение с органами местного самоуправления Самарской области соглашения, устанавливающий плановый объем ввода жилья в эксплуатацию на территории конкретного муниципального образования  
	01.02.2019
	01.03.2019
	Золотарёв А.С.
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: Подписано соглашение о достижении показателя по вводу жилья в эксплуатацию в текущем году  
	Региональный проектный комитет

	1.1.3.
	Мероприятие: ежемесячный мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию объектов на территории муниципальных образований 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Золотарёв А.С. 
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: наличие объективной информации о темпах жилищного строительства 
	Региональный проектный комитет

	1.1.4.
	Мероприятие: установление в числе прогнозных значений социально-экономических показателей, оцениваемых при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития закрепленного в соглашениях объема жилищного строительства 
	01.03.2019
	01.04.2019
	Золотарёв А.С.
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата:  стимулирование органов местного самоуправления на достижение планового показателя по вводу жилья в эксплуатацию 
	Региональный проектный комитет

	2.
	Задача: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
	01.01.2019
	31.12.2024
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете

Характеристика результата: 
	Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области

	2.1.
	Результат: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в объеме, определённым в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	01.01.2019

далее – ежегодно
	31.01.2020

далее – ежегодно
	Кудинова Г.П.
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: Ввод на территории региона жилья в соответствии с плановыми значениями 
	Региональный проектный комитет

	2.1.1.
	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
	01.02.2019
	15.02.2019
	Тамодлина О.В.
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: заключенное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации 
	Региональный проектный комитет

	2.1.2.
	Мероприятие:  заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджет местным бюджетам 
	18.02.2019
	28.02.2019
	Тамодлина О.В. 
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: заключенное соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
	Региональный проектный комитет

	2.1.3.
	Мероприятие:  мониторинг реализации органами местного самоуправления мероприятий по строительству объектов капитального строительства  
	01.03.2019
	15.01.2020
	Тамодлина О.В. 
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете, соглашение

Характеристика результата: отчет о степени строительной готовности объектов капитального строительства 
	Региональный проектный комитет

	2.1.4
	Мероприятие: Сбор заявок от органов местного самоуправления 
	04.2019 
	05.2019 
	Тамодлина О.В. 
	Вид документа: Доклад куратору региональной составляющей федерального проекта

Характеристика результата: Обобщена потребность ОМС в средствах для реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
	Куратор региональной составляющей федерального проекта

	2.1.5
	Мероприятие: Формирование пакета заявочной документации Самарской области для участия в конкурсе
	06.2019

далее – ежегодно
	07.2019

далее – ежегодно
	Тамодлина О.В.
	Вид документа: Доклад руководителю региональной составляющей федерального проекта

Характеристика результата: Пакет заявочной документации сформирован
	Руководитель региональной составляющей федерального проекта

	2.1.6
	Мероприятие: направление пакета заявочной документации Самарской области для участия в конкурсе в Министерство строительства и ЖКХ РФ
	06.2019
	07.2019
	Тамодлина О.В.
	Вид документа: Доклад руководителю региональной составляющей федерального проекта

Характеристика результата: Пакет заявочной документации направлен в Минстроем РФ
	Руководитель региональной составляющей федерального проекта

	2.1.7.
	Мероприятие: Защита заявки Самарской области
	01.08.2019

далее – ежегодно 
	30.08.2019

далее – ежегодно
	Тамодлина О.В.
	Вид документа: Доклад руководителю региональной составляющей федерального проекта

Характеристика результата: Заявка Самарской области одобрена Минстроем РФ
	Руководитель региональной составляющей федерального проекта

	2.1.8
	Мероприятие: Подготовка предложения для распределения в Законе Самарской области об областном бюджете 
	01.11.2019 
	30.11.2019 
	Тамодлина О.В.
	Вид документа: Доклад куратору региональной составляющей федерального проекта

Характеристика результата: Внесены предложения об изменениях в законе об областном бюджете
	Куратор региональной составляющей федерального проекта

	2.2
	Результат: Реализован комплекс мер стимулирования индивидуального жилищного  строительства
	15.01.2019
	15.01.2020

далее – ежегодно
	Чудаев Е.Н. – министр строительства Самарской области
	Вид документа: Доклад на региональном проектном комитете

Характеристика результата: Созданы стимулы для ИЖС
	Региональный проектный комитет


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту региональной составляющей федерального проекта «Жильё»

ПОКАЗАТЕЛИ

региональной составляющей федерального проекта «Жильё» по муниципальным образованиям 

Самарской области

	Наименование муниципального образования
	Базовое значение
	Период реализации проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020*
	2021*
	2022*
	2023*
	2024*

	Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров

	м.р. Алексеевский
	2 702
	01.01.2019
	2 600
	
	
	
	
	

	м.р. Безенчукский
	15 766
	01.01.2019
	15 000
	
	
	
	
	

	м.р. Богатовский
	3 353
	01.01.2019
	3 420
	
	
	
	
	

	м.р. Большеглушицкий
	4 006
	01.01.2019
	4 280
	
	
	
	
	

	м.р. Большечерниговский
	2 502
	01.01.2019
	2 500
	
	
	
	
	

	м.р. Борский
	11 459
	01.01.2019
	11 688
	
	
	
	
	

	м.р. Волжский
	333 670
	01.01.2019
	323 969
	
	
	
	
	

	м.р. Елховский
	2 671
	01.01.2019
	2 500
	
	
	
	
	

	м.р. Исаклинский
	5 293
	01.01.2019
	5 300
	
	
	
	
	

	м.р. Камышлинский
	2 144
	01.01.2019
	2 200
	
	
	
	
	

	м.р. Кинельский
	23 117
	01.01.2019
	23 500
	
	
	
	
	

	м.р. Кинель-Черкасский
	17 618
	01.01.2019
	17 000
	
	
	
	
	

	м.р. Клявлинский
	3 840
	01.01.2019
	3 900
	
	
	
	
	

	м.р. Кошкинский
	5 598
	01.01.2019
	5 600
	
	
	
	
	

	м.р. Красноармейский
	5 265
	01.01.2019
	5 300
	
	
	
	
	

	м.р. Красноярский
	44 905
	01.01.2019
	44 000
	
	
	
	
	

	м.р. Нефтегорский
	8 640
	01.01.2019
	8 000
	
	
	
	
	

	м.р. Пестравский
	3 152
	01.01.2019
	2 000
	
	
	
	
	

	м.р. Похвистневский
	14 593
	01.01.2019
	15 000
	
	
	
	
	

	м.р. Приволжский
	4 194
	01.01.2019
	4 280
	
	
	
	
	

	м.р. Сергиевский
	15 169
	01.01.2019
	15 000
	
	
	
	
	

	м.р. Ставропольский
	152 321
	01.01.2019
	139 836
	
	
	
	
	

	м.р. Сызранский
	12 560
	01.01.2019
	12 000
	
	
	
	
	

	м.р. Хворостянский
	2 311
	01.01.2019
	2 077
	
	
	
	
	

	м.р. Челно - Вершинский
	3 509
	01.01.2019
	2 400
	
	
	
	
	

	м.р. Шенталинский
	2 563
	01.01.2019
	2 600
	
	
	
	
	

	м.р. Шигонский
	11 544
	01.01.2019
	9 000
	
	
	
	
	

	г.о. Жигулевск
	11 009
	01.01.2019
	12 538
	
	
	
	
	

	г.о. Кинель
	42 807
	01.01.2019
	45 000
	
	
	
	
	

	г.о. Новокуйбышевск
	34 353
	01.01.2019
	35 000
	
	
	
	
	

	г.о. Октябрьск
	5 201
	01.01.2019
	5 600
	
	
	
	
	

	г.о. Отрадный
	7 371
	01.01.2019
	7 300
	
	
	
	
	

	г.о. Похвистнево
	7 423
	01.01.2019
	7 500
	
	
	
	
	

	г.о. Самара
	743 958
	01.01.2019
	858 718
	
	
	
	
	

	г.о. Сызрань
	48 507
	01.01.2019
	49 000
	
	
	
	
	

	г.о. Тольятти
	153 605
	01.01.2019
	266 527
	
	
	
	
	

	г.о. Чапаевск
	13 539
	01.01.2019
	13 000
	
	
	
	
	

	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

	м.р. Алексеевский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Безенчукский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Богатовский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Большеглушицкий
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Большечерниговский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Борский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Волжский
	83,6
	01.01.2019
	380
	
	
	
	
	

	м.р. Елховский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Исаклинский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Камышлинский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Кинельский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Кинель-Черкасский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Клявлинский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Кошкинский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Красноармейский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Красноярский
	0
	01.01.2019
	8,5
	
	
	
	
	

	м.р. Нефтегорский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Пестравский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Похвистневский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Приволжский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Сергиевский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Ставропольский
	0
	01.01.2019
	10,2
	
	
	
	
	

	м.р. Сызранский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Хворостянский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Челно - Вершинский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Шенталинский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	м.р. Шигонский
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Жигулевск
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Кинель
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Новокуйбышевск
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Октябрьск
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Отрадный
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Похвистнево
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Самара
	119,9
	01.01.2019
	174,26
	
	
	
	
	

	г.о. Сызрань
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Тольятти
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	

	г.о. Чапаевск
	0
	01.01.2019
	0
	
	
	
	
	


*значения будут установлены дополнительно
