

ОДОБРЕН

протоколом заседания проектного комитета
по региональной составляющей
национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
от 26.02.2019

УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным и
приоритетным проектам
Самарской области
от 27.02.2019

П А С П О Р Т

**региональной составляющей
федерального проекта**

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

(далее – региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания	01.01.2019 -31.12.2024
Куратор региональной составляющей национального проекта	Кудряшов В.В., врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области		
Руководитель региональной составляющей национального проекта	Богданов Д.Ю., министр экономического развития и инвестиций Самарской области		
Руководитель регионального проекта	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		
Администратор регионального проекта	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624		

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/ п	Наименование показателя	Тип показател я	Период, год					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	142	125	159	206	361	381
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	дополнит ельный	14	12	12	20	34	34
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнит ельный	115	100	134	169	303	322
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнит ельный	13	13	13	17	24	25

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
1.1	Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	09.01.2019 – 30.04.2019	Обеспечена реализация комплекса мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области
1.2	Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	09.01.2019 – 01.06.2019	Обеспечена государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
1.3	Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	09.01.2019 – 31.12.2024	Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Самарской области, в регионе создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.
1.4	Предоставлена государственная поддержка: - крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); - сельскохозяйственным потребительским	01.07.2019 – 31.12.2024	Обеспечено увеличение реализации сельскохозяйственной продукции, увеличение членской базы из числа субъектов малого и среднего

	<p>кооперативам; - центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p>		<p>предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, достижение показателей эффективности</p>
1.5	<p>Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП</p>	<p>09.01.2019 – 31.12.2024</p>	<p>Повышен уровень профессиональной грамотности субъектов МСП в части законодательных, финансовых и организационных мер государственной поддержки, а также мер, направленных на организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации								
1.4	Предоставление государственной поддержки: - крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); - сельскохозяйственным потребительским кооперативам; - центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Всего, в т.ч.*	-	54,8	46,6	43,8	76,3	125,1	120,9	467,5
1.4.1	Грант на создание и развитие хозяйств («Агростартап»)	-	21,0	18,0	18,0	30,0	51,0	51,0	189,0
1.4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i>)		18,0	15,5	15,5	25,8	43,9	43,9	162,6
1.4.1.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)		3,0	2,5	2,5	4,2	7,1	7,1	26,4
1.4.2	Субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	30,8	25,6	22,8	43,3	71,1	66,9	260,5
1.4.2.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i>)		26,5	22,0	19,6	37,2	61,1	57,5	223,9
1.4.2.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)		4,3	3,6	3,2	6,1	10,0	9,4	36,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3	Субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	18,0
1.4.3.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i>)		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	15,6
1.4.3.2	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	54,8	46,6	43,8	76,3	125,1	120,9	467,5
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Самарской области</i>)			47,1	40,1	37,7	65,6	107,6	104,0	402,1
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, (областной бюджет Самарской области)			7,7	6,5	6,1	10,7	17,5	16,9	65,4

* по остальным мероприятиям финансирование на федеральном уровне не предусмотрено

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Абашин Н.В.	министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Азаров Д.И., Губернатор Самарской области	20
2.	Администратор регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Василькина Е.И.	заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
4.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
5.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Сучков Р.В.	руководитель управления технической политики и мелиорации МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХП СО	10
7.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХП СО	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	10
8.	Участник регионального проекта	Ильин Р.Г.	и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
9.	Участник регионального проекта	Кирсанов С.А.	руководитель управления растениеводства и земледелия МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
11.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
12.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
13.	Участник регионального проекта	Кандидатура уточняется	Представитель Главного управления организации торгов Самарской области	Катина Н.И., руководитель Главного управления организации торгов Самарской области	5

1.1 Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
15.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
16.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
17.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХиП Самарской области	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
19.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
20.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
<i>1.2. Принят Порядок предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</i>					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
23.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
24.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХиП Самарской области	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП Самарской области	20
25.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
<i>1.3. Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</i>					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
28.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
29.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
31.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
32.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
<i>1.4. Предоставлена государственная поддержка: крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</i>					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник регионального проекта	Василькина Е.И.	заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХиП СО	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
35.	Участник регионального проекта	Копытина М.В	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
36.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
37.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10
38.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	Сучков Р.В.	руководитель управления технической политики и мелиорации МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХП СО	10
40.	Участник регионального проекта	Петров М.В.	руководитель управления планирования, прогнозирования и анализа деятельности АПК МСХП СО	Василькина Е.И., заместитель министра, руководитель департамента экономики и финансов МСХП СО	10
41.	Участник регионального проекта	Ильин Р.Г.	и.о. заместителя министра, руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
42.	Участник регионального проекта	Кирсанов С.А.	руководитель управления растениеводства и земледелия МСХП СО	Ершов С.Ю., заместитель министра, руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<i>1.5. Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП</i>					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афанасьев Е.И.	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	20
44.	Участник регионального проекта	Копытина М.В.	руководитель департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
45.	Участник регионального проекта	Посашков С.А.	руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Афанасьев Е.И., первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
46.	Участник регионального проекта	Чекулаев О.С.	главный консультант управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	Посашков С.А., руководитель управления развития малых форм хозяйствования и перерабатывающей промышленности МСХП СО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта	Мамаевский А.Ю.	консультант управления развития сельских территорий МСХП СО	Позмогова С.Б., руководитель управления развития сельских территорий МСХП СО	10
48.	Участник регионального проекта	Обухов Р.В.	директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»	Абашин Н.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области	10
49.	Участник регионального проекта	Кандидатура уточняется	Представитель Главного управления организации торгов Самарской области	Катина Н.И., руководитель Главного управления организации торгов Самарской области	5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

к паспорту регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Самарская область
(далее – Проект)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Доработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы и внесены изменения в Государственную программу Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы»	09.01.2019	30.04.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы	РРП
1.1.1	Анализ предварительных результатов реализуемых мероприятий по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной кооперации в Самарской области	09.01.2019	01.02.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	Аналитическая записка	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Внесение изменений в План мероприятий («дорожную карту») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации, включающих законодательные, финансовые и организационные меры поддержки, а также меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров, и организацию каналов сбыта сельскохозяйственной продукции.	09.01.2019	30.04.2019	Посашков С.А.	План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственной и потребительской кооперации в Самарской области на 2018 – 2020 годы	РРП
2.	Принятие Порядка предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	09.01.2019	01.06.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	постановления Правительства Самарской области	РРП
2.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от	09.01.2019	01.05.2019	Чекулаев О.С. Мамаевский А.Ю.	Проект постановления Правительства Самарской области	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы» в части дополнения перечня мероприятий согласно Проекту					
2.1.2	Разработка проекта постановления Правительства Самарской области «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета» в части предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	09.01.2019	01.05.2019	Чекулаев О.С. Мамаевский А.Ю.	Проект постановления Правительства Самарской области	ВПО
2.1	Утверждены Порядки предоставления государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и Центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	09.01.2019	01.06.2019	Чекулаев О.С. Мамаевский А.Ю.	постановления Правительства Самарской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и поддержки фермеров					
3.	Определены Центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и их деятельность приведена в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	09.01.2019	31.12.2024	Афанасьев Е.И.	Постановление Правительства Самарской области	ПК
3.1.1	Определение Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области	09.01.2019	01.04.2019	Копытина М.В. Посашков С.А.	Протокол заседания проектного комитета Постановление Правительства Самарской области	РРП
3.1.2	Приведение деятельности Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области в соответствие с требованиями Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	02.04.2019	20.12.2019	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	Положение о Центре компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1	Обеспечено функционирование Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской области и достижения установленных показателей эффективности деятельности, направленных на обеспечение доступа заинтересованных граждан и организаций к мерам консолидированной государственной и негосударственной поддержки, повышение эффективности работы получателей поддержки, увеличения объема производства и реализации, увеличение численности вовлеченных в сегмент МСП, проведение оценки результатов оказываемой поддержки	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	Отчет о достижении установленных показателей эффективности деятельности Центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	РРП
4.	Предоставлена государственная поддержка: - крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»); - сельскохозяйственным потребительским кооперативам; - центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.	01.07.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Василькина Е.И.	Отчет о предоставлении государственной поддержки МСП	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1	Предоставление государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств («Агростартап»)	01.07.2019	01.12.2024	Копытина М.В. Василькина Е.И.	Отчет о достижении установленных показателей	РРП
4.1.2	Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам с целью увеличения реализации сельскохозяйственной продукции, полученной от членов кооперативов, увеличения членской базы из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств	01.07.2019	01.12.2024	Посашков С.А. Василькина Е.И.	Отчет о достижении установленных показателей	РРП
4.1.3	Предоставление государственной поддержки на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.07.2019	01.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Василькина Е.И.	Отчет о достижении установленных показателей	РРП
4.1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит	01.07.2019	31.12.2024	Абашин Н.В.	Отчет об исполнении показателя	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	1374 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 142 человек; - в 2020 году в количестве 125 человек; - в 2021 году в количестве 159 человек; - в 2022 году в количестве 206 человек; - в 2023 году в количестве 361 человек; - в 2024 году в количестве 381 человек;					
5.	Разработаны информационные материалы, проведены обучающие семинары с субъектами МСП	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	Информационные материалы	ВПО
5.1.1	Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	Ежегодно до 30.01.	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	График проведения семинаров	ВПО
5.1.2	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	09.01.2019	31.12.2024	Обухов Р.В.	Отчет о выполнении государственного задания	ВПО
5.1	Организация ежегодно не менее 10 обучающих семинаров центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, направленных на повышение информационной открытости и доступности мер	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В.	отчет о проведении семинаров	ВПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственной поддержки					
5.1.2	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных районов Самарской области, крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию по вопросам организации и проведение семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В. Представитель ГУОТ СО муниципальны е районы	письма МСХП СО в адрес заинтересованных органов и организаций	ВПО
5.2.	Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками	09.01.2019	31.12.2024	Копытина М.В. Посашков С.А. Обухов Р.В. Представитель ГУОТ СО	отчет о проведении мероприятий	РРП

Уровень контроля:

РРП - руководитель регионального проекта; К - куратор проекта; ВПО – ведомственный проектный офис; ПК – проектный комитет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»

ПОКАЗАТЕЛИ

к паспорту регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
по муниципальным образованиям Самарской области

Наименование муниципального образования	Период реализации проекта, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек						
м.р. Алексеевский	5	2	3	4	6	7
м.р. Безенчукский	5	5	6	8	15	16
м.р. Богатовский	5	4	5	6	10	11
м.р. Большеглушицкий	6	3	4	5	9	10
м.р. Большечерниговский	5	3	4	5	9	9
м.р. Борский	5	5	6	8	13	14
м.р. Волжский	5	10	12	17	30	31
м.р. Елховский	5	2	3	3	6	6
м.р. Исаклинский	5	3	3	4	8	8
м.р. Камышлинский	5	2	3	4	6	7
м.р. Кинельский	6	5	7	9	15	16
м.р. Кинель-Черкасский	6	8	10	13	24	25
м.р. Клявлинский	5	3	4	5	8	9

Наименование муниципального образования	Период реализации проекта, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м.р. Кошкинский	5	4	6	7	13	14
м.р. Красноармейский	5	3	4	5	8	9
м.р. Красноярский	6	9	12	16	27	29
м.р. Нефтегорский	5	3	3	4	8	8
м.р. Пестравский	5	3	4	5	8	9
м.р. Похвистневский	6	6	7	9	17	17
м.р. Приволжский	5	4	5	6	11	11
м.р. Сергиевский	5	6	8	10	17	18
м.р. Ставропольский	6	12	14	19	33	35
м.р. Сызранский	5	5	6	8	13	14
м.р. Хворостянский	6	2	3	4	7	7
м.р. Челно - Вершинский	5	3	4	5	10	10
м.р. Шенталинский	5	3	4	6	10	10
м.р. Шигонский	5	7	9	11	20	21
Целевой показатель	142	125	159	206	361	381
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц						
м.р. Алексеевский	4	2	3	3	6	6
м.р. Безенчукский	4	4	5	7	12	13
м.р. Богатовский	4	3	4	5	9	9
м.р. Большеглушицкий	5	3	3	4	8	8
м.р. Большечерниговский	4	2	3	4	7	8
м.р. Борский	4	4	5	6	11	12
м.р. Волжский	4	7	11	14	25	26

Наименование муниципального образования	Период реализации проекта, год					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
м.р. Елховский	4	2	2	3	5	5
м.р. Исаклинский	4	2	3	4	6	7
м.р. Камышлинский	4	2	2	3	5	6
м.р. Кинельский	5	4	6	7	13	13
м.р. Кинель-Черкасский	5	7	9	11	20	21
м.р. Клявлинский	4	2	3	4	7	8
м.р. Кошкинский	4	4	5	6	11	12
м.р. Красноармейский	4	2	3	4	7	8
м.р. Красноярский	5	7	10	13	23	24
м.р. Нефтегорский	4	2	3	4	6	7
м.р. Пестравский	4	2	3	4	7	7
м.р. Похвистневский	5	5	6	8	14	15
м.р. Приволжский	4	3	4	5	9	10
м.р. Сергиевский	4	5	6	8	14	15
м.р. Ставропольский	5	8	12	15	28	29
м.р. Сызранский	4	4	5	6	11	12
м.р. Хворостянский	5	2	3	3	6	6
м.р. Челно - Вершинский	4	3	4	4	8	8
м.р. Шенталинский	4	3	4	5	8	9
м.р. Шигонский	4	6	7	9	17	18
Целевой показатель	115	100	134	169	303	322