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	ОДОБРЕН

протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта

«Экология»

от «__»___2019 г. № ___ 

	
	УТВЕРЖДЕН

протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам 

Самарской области

от «__»___2019 г. № ___ 


ПАСПОРТ
регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду
путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде 
и несанкционированных свалок в границах городов»
(Самарская область)
1. Основные положения
	Наименование федерального проекта
	Чистая страна

	Краткое наименование регионального проекта
	Чистая страна
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	В.В.Кудряшов –  первый заместитель председателя Правительства Самарской области

	Руководитель регионального проекта
	А.И.Ларионов – министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

	Администратор регионального проекта
	Е.Ю.Фомина – руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Самарской области «Охрана окружающей среды на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов  площадью более 2 га 
в количестве не менее 4 шт. к 2024 году, за счет восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 47 гектар к 2024 году 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки 
в границах городов, шт.1,2
	основной
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	43

	1.1.
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар1,2,4 
	дополнительный
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	5,0
	47,0

	1.2.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится 
в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.2 
	дополнительный
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	98,0
	798,0


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

	1.
	Результат федерального проекта:  Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная  на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов. 
Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года) 

	1.1.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск 
	01.01.2019 – 31.12.2023
	Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки общей площадью 5 га 
в границах городов Чапаевск (площадью 2 га) и Октябрьск (площадью 3 га) 

	1.2.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти 
	01.01.2019 – 31.12.2024
	Рекультивированы 2 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах города Тольятти общей площадью 42 га (площадью 32 га и 10 га)


4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	20225
	20235
	20245
	

	1.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью более 2 га в границах городов Самарской области (по состоянию на 31.12.2024)

	1.1.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционирован-ные свалки площадью 2 га и более 
в границах городов Чапаевск и Октябрьск
	1,833
	4,277
	
	31,768
	31,768
	
	69,646

	1.1.1.
	федеральный бюджет6 (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)
	
	
	
	27,320
	27,320
	
	54,640

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Самарской области, в том числе:
	1,833
	4,277
	
	4,448
	4,448
	
	15,006

	1.1.3.1
	бюджет Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	1,796
	4,190
	
	4,364
	4,364
	
	14,714

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Самарской области (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Самарской области)
	0,037
	0,087
	
	0,084
	0,084
	
	0,292

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционирован-ные свалки площадью 2 га и более 
в границах города Тольятти  
	26,177
	61,081
	
	
	400,000
	400,000
	887,258

	1.2.1.
	федеральный бюджет6 (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)
	
	
	
	
	344,000
	344,000
	688,000

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Самарской области, в том числе:
	26,177
	61,081
	
	
	56,000
	56,000
	199,258

	1.2.3.1
	бюджет Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	24,269
	56,628
	
	
	51,918
	51,918
	184,733

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Самарской области (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Самарской области)
	1,908
	4,453

	
	
	4,082
	4,082
	14,525

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	28,010
	65,358
	
	31,768
	431,768
	400,000
	956,904

	федеральный бюджет6 (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области)
	
	
	
	27,320
	371,320
	344,000
	742,640

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированный бюджет Самарской области, в том числе:
	28,010
	65,358
	
	4,448
	60,448
	56,000
	214,264

	бюджет Самарской области
	
	
	
	
	
	
	

	межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области
	26,065
	60,818
	
	4,364
	56,282
	51,918
	199,447

	бюджеты муниципальных образований Самарской области (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Самарской области)
	1,945
	4,540
	
	0,084
	4,166
	4,082
	14,817

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте, %

	1.
	Руководитель регионального проекта
	А.И.Ларионов
	Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

	Губернатор Самарской области 
Д.И.Азаров
	10

	2.
	Администратор регионального проекта
	Е.Ю.Фомина
	Руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
	Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

А.И.Ларионов
	10

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	1.
	Администратор регионального проекта
	Е.Ю.Фомина
	Руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

	Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И.Ларионов

	7



	2.
	Участник регионального проекта
	А.П.Ардаков
	Руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
	Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Т.Н.Сафронова

	5

	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск

	1.
	Ответственный за достижение результата  регионального проекта
	Т.Н.Сафронова 
	Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

	Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

А.И.Ларионов
	2

	2.
	Участник регионального проекта
	А.П.Ардаков
	Руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
	Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Т.Н.Сафронова
	4

	3.
	Участник регионального проекта
	А.В.Гожая 
	Глава  г.о.Октябрьск
	Губернатор Самарской области 

Д.И.Азаров
	5

	4.
	Участник регионального проекта
	В.В.Ащепков
	Глава г.о.Чапаевск
	Губернатор Самарской области 

Д.И.Азаров
	5

	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти  

	1.
	Ответственный за достижение результата  регионального проекта
	Т.Н.Сафронова 
	Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
	Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

А.И.Ларионов
	2

	2.
	Участник регионального проекта
	А.П.Ардаков
	Руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

	Заместитель министра –руководитель департамента охраны окружающей среды министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Т.Н.Сафронова
	4

	3.
	Участник регионального проекта
	С.А.Анташев 
	Глава г.о.Тольятти
	Губернатор Самарской области 

Д.И.Азаров
	5


6. Дополнительная информация
	1 Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектной, сметной документации и получения необходимых экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 
2 Значение показателя определено нарастающим итогом.

3 Минимальное значение по итогам реализации национального проекта «Экология» (в части объектов, расположенных в границах городов Самарской области).

4  Значения показателя будут уточнены после разработки проектной документации (в т.ч. проведения изыскательских работ).
5 Объемы финансирования мероприятий будут уточнены после проведения проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов Самарской области.
6 Проекты (мероприятия) на которые будут направлены средства федерального бюджета, будут определены после отбора проек-тов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональ-ных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год.    


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта «Чистая страна»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель 
	Вид документа и характеристика результата 
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах городов Чапаевск и Октябрьск, в том числе проектирование
	01.01.2019
	31.12.2023
	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – министерство),

администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск 
	Акты о завершении работ  по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га 
и более /  Рекультивированы 
2 выявленные на 
1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 5 га в границах городов Чапаевск (площадью 
2 га) и Октябрьск (площадью 3 га)

	Совет по национальным  и приоритет-ным проектам Самарской области


	1.1.
	Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов Чапаевск и Октябрьск
	01.01.2019
	01.07.2020
	Министерство,

администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск
	Проектная, сметная документация с положительным заключением государственной экологической экспертизы и положительным заключением государственной экспертизы о проверке  достоверности определения сметной стоимости

	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»

	1.2. 
	Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде
	01.07.2020
	31.12.2020
	Министерство,

администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск
	Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государствен-ный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 

	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»

	1.3.
	Участие в конкурсе на получении субсидии из федерального бюджета, включая направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерально-го бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов 
в области обращения 
с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде  

	01.01.2021
	31.12.2021
	Министерство,

администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск
	Приказ Минприроды России о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации
	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»


	1.4.
	Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах городов Чапаевск и Октябрьск
	01.01.2022
	31.12.2023
	Министерство,

администрации городского округа Чапаевск и городского округа Октябрьск
	Акты о завершении работ  по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га и более /  Рекультивированы 
2 выявленные на 
1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 5 га в границах городов Чапаевск (площадью 
2 га) и Октябрьск (площадью 3 га)
	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»

	2.
	Рекультивация земельных участков, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более в границах города Тольятти, в том числе проектирование
	01.01.2019
	31.12.2024
	Министерство, администрация городского  округа Тольятти 
	Акты о завершении работ  по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га 
и более /  Рекультивированы 
2 выявленные 
на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 42 га в границах города Тольятти (площадью 
32 га и 10 га) 

	Совет по национальным  и приоритет-ным проектам Самарской области


	2.1.
	Проведение проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах города Тольятти
	01.01.2019
	01.07.2020
	Министерство, администрация городского  округа Тольятти
	Проектная, сметная документация с положительным заключением государственной экологической экспертизы и положительным заключением государственной экспертизы о проверке  достоверности определения сметной стоимости

	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»

	2.2. 
	Включение объектов рекультивации несанкционированных свалок в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде
	01.07.2020
	31.12.2020
	Министерство, администрация городского  округа Тольятти
	Приказ Минприроды России о включении объектов рекультивации несанкционированных свалок в государствен-ный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде 

	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»

	2.3.
	Участие в конкурсе на получении субсидии из федерального бюджета, включая направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерально-го бюджета бюджету Самарской области на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде   

	01.01.2021
	31.12.2021
	Министерство, администрация городского  округа Тольятти
	Приказ Минприроды России о распределении субсидий между субъектами Российской Федерации
	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»

	2.4.
	Рекультивация земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки в границах города Тольятти
	01.01.2023
	31.12.2024
	Министерство, администрация городского  округа Тольятти
	Акты о завершении работ  по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки площадью 2 га 
и более /  Рекультивированы 
2 выявленные 
на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки площадью 2 га и более общей площадью 42 га в границах города Тольятти (площадью 
32 га и 10 га)
	Проектный комитет по региональной составляющей национального проекта «Экология»


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к паспорту регионального проекта «Чистая страна»

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1.
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.

	
	С = Сл 

	Сл – количество ликвидированных  несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 г.
	Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки
	Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природополь-зования Самарской области (далее – министерство) 
	Региональный
	По состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2024
	Основной показатель регионального проекта

	2.
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектаров

	
	П = Пл

	Пл – общая площадь восстановленных, 
в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде
	Акты о завершении работ по рекультивации земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки 
	 Министерство 
	Региональный
	По состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2024
	Дополнительный показатель регионального проекта

	3.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.

	
	Ч = Чн 


	Чн – численность населения, качество жизни которого улучшится в связи 
с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, выявленных 
на 1 января 2018 г.
	http://samarastat.gks.ru/
	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Самарской области
	Региональный
	По состоянию на 31.12.2023, на 31.12.2024
	Дополнительный показатель регионального проекта


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта 
«Чистая страна»

П О К А З А Т Е Л И

региональной составляющей федерального проекта «Чистая страна» 
по муниципальным образованиям Самарской области

	Наименование муниципального образования
	Базовое значение
	Период реализации проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.

	г.о. Октябрьск
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	1
	

	г.о. Тольятти
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	
	2

	г.о. Чапаевск
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	1
	

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар

	г.о. Октябрьск
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	3
	

	г.о. Тольятти
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	
	42

	г.о. Чапаевск
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	2
	

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.

	г.о. Октябрьск
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	26
	

	г.о. Тольятти
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	
	700

	г.о. Чапаевск
	0
	01.09.2018
	
	
	
	
	72
	


